GSJ
GROWTH LAB

PROJETO IA SOCORRISTA · LIFE SUPPORT

Plano de implantação_

Linha do tempo, responsáveis, entregas do cliente e riscos

Para aprovação do Gilvan · dia 6

Plano de implantação para aprovação (dia 6, 25/11/2026). Datas contadas do dia 1 (20/11/2026). Entrada no ar combinada para 10/01/2027. Os prazos dependem das entregas da Life Support listadas na seção 03; atraso do cliente ou da Meta empurra a data na mesma medida (cláusulas 8.1, 9.4 e 9.5).

01 Linha do tempo

QUANDO	FASE	RESULTADO
20/11 (dia 1)	Kick off	Contas abertas, verificação da empresa na Meta iniciada, material do curso recebido
21/11 a 24/11 (dias 2 a 5)	Planejamento	Este plano, funil, rastreio, integração com o vendedor, roteiro de testes, modelo de relatório e textos da página (rodada 1)
25/11 (dia 6)	Aprovação	O Gilvan aprova o plano por escrito. A construção começa
26/11 a 11/12 (dias 7 a 22)	Construção	Banco e CRM, WhatsApp oficial, agente, página, monitoramento e relatórios. Cada entrega é apresentada e o cliente tem 5 dias úteis para testar
12/12 a 19/12 (dias 23 a 30)	Testes e aceite	Roteiro de testes com o Bruno, fase 0 no ar, treinamento, avaliação do dia 30 e aprovação por escrito
24/12 a 01/01	Recesso	Só situação crítica. Monitoramento ligado
08/01	Reunião de Go / No-Go	Decisão com os critérios do roteiro de go-live
10/01/2027	Entrada no ar, fase 1	Uma campanha ou cidade no número oficial com o agente. Começam o piloto de 60 dias e a mensalidade
até 25/01	Fase 2	Todo o Socorrista no número oficial
até 31/01	Etapa 2	Segundo vendedor, retornos pagos (conforme aprovação dos modelos pela Meta), eventos de conversão em modo real
11/03/2027	Dia 60	Reunião de decisão com os indicadores do Anexo I

02 Responsáveis

PESSOA	RESPONSABILIDADE
Gersson (GSJ)	Construção, testes, monitoramento, segurança, treinamento, relatórios e comunicação do projeto
Gilvan	Decisões e aprovações, contas e pagamentos de uso (Meta e OpenAI), documentos da empresa, domínio e conteúdo do curso
Bruno	Rotina de atendimento, testes e uso do CRM
Gustavo	Pixel, API de conversões, campanhas, UTMs e investimento

03 O que a Life Support precisa entregar, e até quando

ITEM	PRAZO	QUEM
Informações do curso e dúvidas frequentes	20/11 (dia 1)	Gilvan e Bruno
Início da verificação da empresa na Meta	20/11	Gilvan
Recorte do Socorrista em setembro/2026	24/11	Gilvan
CNPJ e acesso ao Meta Business com a GSJ como administradora	24/11	Gilvan
Confirmação por escrito do número do WhatsApp (chip físico novo, decidido no kick off)	24/11	Gilvan
Comprar e ativar o chip novo (precisa receber SMS ou ligação; não colocar em aparelho com WhatsApp comum)	30/11 (dia 10)	Gilvan
Acesso ao domínio ou contato de quem cuida do DNS	24/11	Gilvan
Calendário das campanhas de 2027	24/11	Gilvan e Gustavo
Pixel, token e eventos	30/11 (dia 10)	Gustavo
Forma de pagamento válida na conta do WhatsApp	30/11	Gilvan
Fotos, depoimentos autorizados e diferenciais	30/11	Gilvan
Aprovação do plano	25/11 (dia 6)	Gilvan

04 Riscos que podem mexer nas datas

RISCO	COMO TRATAMOS
Verificação da empresa na Meta demora	Prazo é da Meta. Começamos já no dia 1 e acompanhamos toda semana

Aprovação dos modelos de mensagem pela Meta	Enviamos cedo. Os retornos pagos dependem dela, e a Etapa 2 acompanha
Chip novo do WhatsApp atrasado	Sem o chip novo ativo não há como ligar o canal oficial. Compra e ativação até 30/11
Recesso de fim de ano	Nada de mudança no sistema entre 24/12 e 01/01. O teste final e o aceite ficam antes
Go-live num domingo	Confirmar se as campanhas começam no domingo (plantão de 9h às 18h) ou na segunda